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Lemminkäinen Talo Oy Länsi-Suomella on ollut tapana rakentaa kerrostalojen 
puurakenteiset ulkoseinät paikalla rakentaen itse. Nyt on tullut ajankohtaiseksi se-
kä mahdolliseksi rakentaa ulkoseinät hyödyntäen elementtitekniikkaa. Tätä tek-
niikkaa on nyt käytetty yhdessä kohteessa, Oy Sairaalanrinne S talossa Seinäjoel-
la. 
 
Työn tarkoituksena oli tarkastella kahden toisistaan eroavan ulkoseinän rakennus-
tapojen eroavaisuuksia. Eroavaisuuksia tarkasteltiin erityisesti kustannusten ja 
työturvallisuuden kannalta. 
 
Sillä, rakennetaanko ulkoseinä paikalla vai elementeistä, voidaan vaikuttaa raken-
nushankkeen kustannuksiin ja rakennusaikaan huomattavan paljon. 
 
Vertailun tuloksista voidaan todeta, että elementtirakentaminen on sekä nopeam-
paa että kustannustehokkaampaa. Elementtirakentaminen karsii monia työvaiheita 
pois ja näin ollen lyhentää rakennusaikaa useita viikkoja. Työturvallisuuden suh-
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Lemminkäinen Talo Oy Länsi-Suomi has been constructing timber outer walls for 
their apartment houses on construction site. However, it has become possible to 
build the outer walls now using timber elements. This technique has now been 
used to build the house Oy Sairaalanrinne S- talo in Seinäjoki. 
 
The aim of this thesis is to investigate the differences in these two different ways 
of building outer walls. The differences are examined mostly based on the costs 
and the work safety of employees. 
 
Whether the outer walls are built on the worksite by hand from scratch, or from 
timber elements, can influence the costs of a building project greatly. 
 
From the results of the comparison we can notice that building using timber ele-
ments is faster and more cost efficient. Timber element building method eliminates 
several work steps and therefore reduces the time to construct the building. There 
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1.1 Opinnäytetyön tausta 
Tämä opinnäytetyö on tehty Seinäjoen ammattikorkeakoulun rakennustekniikan 
koulutusohjelmassa kevään 2010 aikana. Opinnäytetyö on tehty Oy Konte Ab:lle, 
joka on vuoden 2010 alusta tunnettu nimellä Lemminkäinen Talo Oy Länsi-Suomi. 
Opinnäytetyön aiheen on tarjonnut Sakari Kuusio, Seinäjoen alueen aluepäällikkö. 
Työn ohjaajana on toiminut Seinäjoen ammattikorkeakoulussa lehtori Ilkka Louko-
la. Lemminkäinen Talo Oy Länsi-Suomen puolesta ohjaajana on toiminut Sakari 
Kuusio. 
1.2 Opinnäytetyön tavoite 
Tässä opinnäytetyössä syvennytään tarkastelemaan kahden toisistaan eroavan 
ulkoseinän rakennustavan eroavaisuuksia. Eroavaisuuksia tarkastellaan itse ra-
kenteiden koostumuksien ja ominaisuuksien, työvaiheiden ja rakennustavan, kus-
tannusten sekä työturvallisuuden kannalta. 
1.3 Opinnäytetyön rakenne 
Opinnäytetyö jakautuu kahteen osaan, ominaisuuksien sekä tulosten vertailuun. 




Kolmannessa luvussa kahta rakennustapaa vertaillaan ominaisuuksien, työturval-
lisuuden ja kustannusten kautta. Lopussa on yhteenveto tuloksista. 
1.4 Yritysesittely 
Byggnadsbyrå Konte Rakennustoimisto aloitti toimintansa 15.10.1954. Yhtiön pe-
rustajina ja omistajina olivat vaasalaiset rakennusmestarit Leo Mattfolk ja John 
Björkholm. Alussa yhtiö harjoitti pelkästään rakennusurakointia. Vuonna 1959 yh-
tiö osti ensimmäisen asuinkerrostalotonttinsa ja rakensi sille ensimmäisen perusta-
ja-urakointimuotoisen asuinkerrostalon. (Lemminkäinen Talo Oy Länsi-Suomi 
2010, [viitattu 23.3.2010].) 
Vuonna 1971 yhtiömuoto muutettiin osakeyhtiöksi. Vuonna 1981 Oy Rakennus-
toimisto Konte Byggnadsbyrå Ab:n vanhat osakkeenomistajat myivät Konten koko 
osakekannan Suomen vanhimmalle rakennusliikkeelle, Oy Alfred A. Palmberg 
Ab:lle. Konten toimitusjohtajana jatkoi Leo Mattfolk 1.8.1982 asti, jonka jälkeen 
toimitusjohtajana on toiminut diplomi-insinööri Göran Pellfolk. Rakennusalan la-
man vuoksi Konte fuusioitiin Palmbergiin vuonna 1988 ja yhtiö toimi pari vuotta 
Konte-aputoiminimellä, kunnes Oy Konte Ab perustettiin uudestaan 1.10.1990. 
(Lemminkäinen Talo Oy Länsi-Suomi 2010, [viitattu 23.3.2010].) 
Konte on vuosien mittaan perustanut useita aluekonttoreita – muun muassa 1980-
luvulla Kauhajoelle ja Seinäjoelle sekä 1990-luvulla Poriin. Vuonna 1995 Konte 
aloitti rakennusalan viennin Ruotsiin toimien Västerbottenin ja Norrbottenin alueilla 
sekä lyhyen ajan myös Pohjois-Norjassa. Nykyään Konte on pääomistajana Uu-
majassa toimivassa rakennusliike Rekab Entreprenad Ab:ssa. (Lemminkäinen Ta-






Ulkoseinä on tärkeä rakenne johon kohdistuu rasituksia ja vaatimuksia sisä- ja 
ulkopuolelta. Merkittävin rasituksista on suuret lämpötilaerot. Ulkopuolisia rasituk-
sia ovat esimerkiksi vesisateet, lumi ja tuuli. Käyttäjän kannalta merkittävin vaati-
mus on riittävä lämmöneristys. Lämmöneristysvaatimuksiin tuli merkittävä muutos 
1.1.2010 ja sillä kumottiin ympäristöministeriön 19.6 2007 antama asetus raken-
nuksen lämmöneristyksestä. Lämmönläpäisykerroin seinälle muuttui 0,24 
W/m2K:stä 0,17 W/m2K:iin. (RT RakMK-21402 2009.) 
Ulkoseinän riittävä eristäminen vaikuttaa merkittävästi lämmityksen kustannuksiin. 
Tämä seikka on tärkeä asunnon omistajalle. Ulkoseinän lämmönläpäisykerroin 
saa olla enintään 0,17 W/m2K (alkaen 1.1.2010). Tässä opinnäytetyössä käsitel-
lään kohteita joiden rakentaminen on aloitettu ennen uutta asetusta lämmöneris-
tyksestä. (RT 82-10838 2005.) 
Kohteiden runkovaiheet, joita tässä opinnäytetyössä käsitellään, ovat toteutettu 
paikallavalamalla. Paikallavalettuja runkorakenteita käytetään yleisesti asuinker-
rostaloissa. Paikallavalettu runko on yksinkertainen sekä suunnitella että toteuttaa. 
Samaan rakennusrunkoon voidaan hyvin sijoittaa erilaisia käyttötarkoituksia kuten 
asuntoja, toimistoja ja liiketiloja. Paikallavalettujen rakenteiden ääneneristysomi-




2.2 Paikalla rakennettu puu-ulkoseinä 
Paikalla rakennetun puu-ulkoseinän koostumus on sisältäpäin lueteltuna seuraa-
vanlainen: pintakäsittely, sisäverhous/sisälevytys, ilman- ja höyrynsulku, uumatol-
pat ja lämmöneriste, huokoinen puukuitulevy/tuulensuojalevy, tuuletusväli ja ulko-
verhouslautojen kiinnityslaudat ja pintakäsitelty ulkoverhouslauta/muu ulkoverhous 
Kuviossa 1 pystyleikkauskuva ja taulukossa 1 rakennekerrokset. (RT 82-10890 
2007.) 
 
KUVIO 1. Pystyleikkauskuva paikalla rakennetusta puu-ulkoseinästä. (Lemminkäi-




2.2.1 Rakenteiden koostumus ja ominaisuudet 
TAULUKKO 1. Pystyleikkauskuva paikalla rakennetusta puu-ulkoseinästä.  
Nro Mitta / Tyyppi Rakenneosa 
1 ARK mukaan Pintakäsittely 
2 ARK mukaan Sisäverhous, luokkavaatimus, D-s2, d2 
3 RAK mukaan Ilman- ja höyrynsulku [a] 
4 RAK mukaan Uumatolpat ja lämmöneriste [b] 
5 t ≥ 25 mm Huokoinen puukuitulevy [c] 
6 RAK mukaan Tuuletusväli ja ulkoverhouslautojen kiinnityslaudat [d] 
7 ARK mukaan Pintakäsitelty ulkoverhouslauta, [e] luokkavaatimus, D-s2, d2 
Viitteet taulukossa 1: 
[a] Ilman- ja höyrynsulun jatkokset limitetään tolpan ja ohjauspuiden kohdalla vä-
hintään 200 mm siten, että jatkokset jäävät kahden kovan pinnan väliin. Mikäli oh-
jauspuita ei voida hyödyntää, tehdään erillinen tukirakenne. 
[b] Puukuitueriste ruiskutettuna tai levynä. 
[c] Tuulensuojalevyt kiinnitetään kaikilta reunoilta runkoon. Tarvittaessa levyn reu-
naan erillinen kiinnityssoiro.  
[d] Kiinnityslaudan paksuus t kiinnityslauta = t ulkoverhouslauta, mutta vähintään t kiinnityslauta 
= 25 mm. Kiinnityslautojen jako enintään noin k600. 
[e] Ulkoverhouslaudan paksuus t ≥ 23 mm, kun laudan leveys b ≤ 120 mm ja t ≥ 28 
mm, kun b > 120 mm. 
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Huomioitavaa on, että tällä rakenteella saavutetaan U-arvo ≤ 0,17 W/m2K. Kuiten-
kin ääniteknisiä vaatimuksia saattaa olla liikennemelun takia. (Liite 1 US001P3.) 
2.2.2 Työvaiheet ja rakennusaika 
Puu-ulkoseinän rakentaminen aloitetaan, kun rakennuksen kantavat seinät ovat 
valmiit. Työssä edetään kerros kerrokselta ylöspäin. Rakennuksen kantavien sei-
nien valmistuessa voidaan kerroksiin siirtää valmiiksi puu-ulkoseiniin tarvittavia 
materiaaleja, kuten mineraalivillaa, puutavaraa ja kipsilevyjä. Tämä nopeuttaa ul-
koseinien rakentamista eikä materiaaleja tarvitse säilyttää ja suojata ulkona. 
Yleensä ei ole kuitenkaan mahdollista saada kaikkia tarvittavia materiaaleja ker-
roksiin, koska ne veisivät liikaa tilaa, jolloin itse rakentaminen vaikeutuisi ja hidas-
tuisi. (Hiipakka 2010.) 
Rakentaminen aloitetaan kiinnittämällä ala- ja yläsidepuut sekä runkotolpat. Run-
kotolpat tulevat yleensä k600 jaolla. Tässä vaiheessa kiinnitetään myös aukkojen 
pielipuut. Seuraavaksi kiinnitetään tuulensuojalevyt ja jäykistävät levyt. Läm-
möneristys asennetaan seuraavaksi. Mineraalivillalevyt asennetaan niille varattuun 
tilaan ja painetaan tiiviisti takana olevaa tuulensuojalevyä vasten. Seuraava vaihe 
on seinien levytys, jossa kipsilevyt kiinnitetään ruuveilla runkotolppiin ja sidepuihin. 
Tämän jälkeen sisäpuolinen pinnoitus voi alkaa. (Viljakainen 2004, 70–104.) 
Rakennusajat paikalla rakennetulle puu-rakenteiselle ulkoseinälle voivat vaihdella 
suuresti eri kohteiden välillä. Taulukossa 2 on esitettynä kahden kohteen runko- ja 
vesikattorakenteiden toteutuneet tuntimäärät. (Hiipakka 2010.) 
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TAULUKKO 2. Työntekijätunnit neliötä kohden.  
AS OY Huhtapuisto Seinäjoki         Tavoite 
  m2 tth tth / m2 m2 / tth tth / m2 
  788 1284 1,63 0,61 1,516 
AS OY Huhtarinne Seinäjoki           
  m2 tth tth / m2 m2 / tth tth / m2 
  798 1670 2,1 0,48 1,15 
Näiden kahden kohteen välillä ero on kohtalaisen suuri. Kummassakaan kohtees-
sa ei päästy tavoitteeseen, jotka olivat As Oy Huhtapuistossa 1,516 tuntia neliötä 
kohti ja As Oy Huhtarinteessä 1,15 tuntia neliötä kohti. 
2.2.3 Työturvallisuus 
Työturvallisuudessa on monta seikkaa jotka tulee ottaa huomioon rakentaessa. 
Ulkoseiniä rakentaessa tulee rakentaa putoamisen estävät suojakaiteet joiden on 
oltava mahdollisimman yhtenäisiä. Suojakaide tulee rakentaa aina kun mahdolli-
nen putoamiskorkeus on yli 2 metriä. Tämän vuoksi ensimmäisessä kerroksessa 
ei aina tarvita suojakaiteita. Suojakaiteen korkeuden tulee olla vähintään 1 metri. 
Kaiteen johteet tulee sijoittaa siten, ettei minkään johteen alapuolella oleva pys-
tysuora vapaa tila ole 0,5 metriä suurempi. Turvakaiteessa on myös hyvä olla jal-
kalista, joka estää esineiden putoamisen maahan. Jalkalistan minimikorkeus on 
0,1 metriä. Kaiteet voidaan myös korvata vastaavan turvallisuuden antavilla ver-
koilla tai levyillä. (Ramirent Finland Oy, [viitattu 23.3.2010].) 
Turvakaiteet voidaan kiinnittää joko laatan reunan ulko- tai sisäpuolelle. Kun tur-
vakaide asennetaan laatan sisäpuolelle, se tulisi asentaa ≥ 1,5 metrin etäisyydelle 
reunasta. Laatan ulkopuolelle asennettaessa turvakaide asennetaan noin 0,2 – 0,5 
metrin päähän laatan reunasta. Kuviossa 2 on esitetty suojakaiteen oikeaoppinen 




KUVIO 2. Suojakaiteen oikeaoppinen käyttötapa. (Ramirent Finland Oy 2008.) 
Turvakaiteita kiinnitettäessä kiinnittäjällä tulee olla turvavaljaat, jotka estävät pu-
toamisen. Valtioneuvoston asetuksessa rakennustyön turvallisuudesta pykälässä 
76 kohdassa 2 kerrotaan ”Työntekijöillä on oltava asianmukaiset turvavaljaat, joita 
heidän on käytettävä, ja heidän on oltava valjaiden avulla kytkettyinä varmistus-
köyteen”. Samassa asetuksessa mainitaan, että aina on laadittava kirjallinen 
suunnitelma, kun työskennellään ja liikutaan köysien varassa. (RT STM-21419 
2009.) 
Asennustöissä käytetään usein suojavaljaita. Suunnittelijan tulee mää-
rätä paikat, joihin suojavaljaat kiinnitetään, aina ei ole kuitenkaan 
helppo osoittaa niille luotettavia tartuntapisteitä. Vaarana on esimer-
kiksi, että jos valjaat on kiinnitetty esimerkiksi kevyeen ontelolaattaan, 
alas voi tulla sekä asentaja että laatta. (Korhonen. 
2010.Rakennuslehti 44 (7), 11.) 
Putoaminen aiheuttaa lähes puolet rakennusalan kuolemaan johta-
neista tapaturmista. Ei riitä, että turvavaljaita käytetään, vaan myös 
niiden kiinnityskohdat pitää miettiä huolella. (Korhonen. 




Paikalla rakennetussa ulkoseinässä kustannuksia kertyy useammasta lähteestä. 
Suurimpia kustannusten aiheuttajia ovat työntekijätunnit ja itse materiaalit. Muita 
kustannusten aiheuttajia ovat tarvikkeiden ja materiaalien varastointi ja suojaus, 
turvakaiteet ja telineet. (Hiipakka 2010.) 
Runko- ja vesikattorakenteiden toteutuneet kustannukset olivat As Oy Huhtarin-
teessä 56,64 €/m2 ja As Oy Huhtapuistossa 51,95 €/m2. Tavoitteena As Oy Huhta-
rinteessä oli 40,46 €/m2 ja As Oy Huhtapuistossa 52,37 €/m2. As Oy Huhtarintees-
sä ei päästy tavoitteeseen, mutta As Oy Huhtapuistossa tavoite jopa alitettiin. Tau-
lukossa 3 kustannukset neliötä kohden. (Hiipakka 2010.) 
TAULUKKO 3. Kustannukset neliötä kohden. 
AS OY Huhtapuisto Seinäjoki       Tavoite 
  m2 € € / m2 € / m2 
  788 40937 51,95 52,37 
AS OY Huhtarinne Seinäjoki         
  m2 € € / m2 € / m2 
  798 45197 56,64 40,46 
Työntekijätunteja kertyy itse seinän rakentamisesta huomattavan suuri osa. Työn-
tekijätunteja kertyy myös kaikenlaisista materiaalien siirroista, varastoimisesta ja 
suojauksista, jotka ovat varsinkin talvella tarpeen. Työntekijätunteja aiheutuu myös 
telineiden ja turvakaiteiden asennuksesta ja poistosta.  Lisäksi siivous aiheuttaa 
jonkin verran kustannuksia työntekijätunteina. (Hiipakka 2010.) 
Tarvikkeiden ja materiaalien varastoimisesta ja suojaamisesta aiheutuu kustan-
nuksia työmaalla. Kustannuksia aiheuttavat esimerkiksi suojapeitteet ja pressut 
sekä itse suojaaminen työntekijätunteina. Lisäksi tarvittava tila voi joskus olla suu-
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rikin, mistä aiheutuu kustannuksia erityisesti ahtailla työmailla. Tällöin toki pyritään 
välttämään materiaalien varastoimista työmaalla. (Hiipakka 2010.) 
2.3 Puu-ulkoseinäelementit 
Puu-ulkoseinäelementit Oy Sairaalanrinne S talon rakennustyömaalle rakensi ja 
toimitti Vieskan elementti Oy Alavieskasta. Elementtejä toimitettiin työmaalle yh-
teensä 77 kappaletta ja niiden yhteenlaskettu pinta-ala on 1245,15 m2. Pituus 
elementeillä vaihteli 2865 mm:stä 7950 mm:iin. Kaikki elementit olivat 2730 mm 
korkeita. Elementit toimitettiin työmaalle neljässä erässä. Toimitukset alkoivat vii-
kolla 39 ensimmäisen ja toisen kerroksen elementeillä ja jatkuivat aina viikolle 41. 
Työmaalle tuotiin aina kahden kerroksen elementit yhdellä toimituskerralla. (Tila-
usvahvistus / urakkarajaliite. Vieskan elementti Oy 4.6.2009.) 
Toimitukseen sisältyi sähkörasioiden ja - putkien asennus elementteihin tehtaan 
vakiokiinnityksiin. Sähköurakoitsija merkitsi elementtikuviin rasioiden ja putkien 
paikat. Elementeissä oli valmiiksi asennettuna lämpöpattereiden tuet. LVI-
urakoitsija merkitsi niiden paikat elementtikuviin. Elementtien tilaaja merkitsi keit-
tiökalusteiden kiinnitystuet elementtikuviin. (Tilausvahvistus / urakkarajaliite. Vies-
kan elementti Oy 4.6.2009.) 
Ikkunat tulivat valmiiksi asennettuina ja tiivistettyinä elementteihin. Vesipellit ja nii-
den asennuksen hoiti tilaaja työmaalla. Elementtien tilaaja toimitti ikkunat joissa oli 
oltava samat tunnukset kuin ikkunakuvioissa ja pohjakuvissa. Ostaja toimitti ikku-
nat talo/huoneistokohtaisesti elementtitehtaalle, jossa ne asennettiin. Ikkunoiden 
tiivistys tapahtui villalla ja kitattuna sisäpuolelta. Ikkunoiden kiinnitys tapahtui nau-
laamalla rungon puolelta. Ikkunoiden jälkisäätö eli käynnin tarkistus kuului tilaajalle 
samoin kuin perussäätökin. Kuviossa 3 ja -4 ikkunoiden asentamista elementtiteh-




KUVIO 3. Ikkunoiden asentamista elementtitehtaalla. (Laitala 2010.) 
 
KUVIO 4. Ikkuna asennettuna elementtitehtaalla. (Laitala 2010.) 
  19
 
2.3.1 Rakenteiden koostumus ja ominaisuudet 
Puu-ulkoseinäelementtien koostumus on sisältäpäin lueteltuna seuraavanlainen: 
sisäverhous/sisälevytys, ilman- ja höyrynsulku, uumatolpat ja lämmöneriste, huo-
koinen puukuitulevy/tuulensuoja. Kuviossa 5 puu-ulkoseinäelementti asennettuna. 
Kuviossa 6 pystyleikkauskuva elementistä. Taulukossa 4 ulkoseinäelementtien 
rakennekerrokset. (Hiipakka 2010.) 
 
KUVIO 5. Puu-ulkoseinäelementti asennettuna ja johon on julkisivutiilet elementin 




KUVIO 6. Pystyleikkauskuva elementistä. (Laitala 2010.) 
TAULUKKO 4. Ulkoseinäelementtien rakennekerrokset kuviossa 6. 
Nro Rakenneosa ja mitat 
1 Tuulensuojalevy KXT 9 mm, kiinnitys naulaamalla työmaalla 
2 Villa 200 mm, Isover KL 37 -200 
3 
Puurunko 42 x 198 mm k600, lujuusluokka T24 (laatoitetut seinät k 
400 : PH,WC) 
4 Höyrynsulkumuovi 0,2 mm SFS-hyväksytty 
5 
Kipsilevy 13 mm KEK ja kiinnitys kipsilevyruuveilla + sisäpuolinen 
suojamuovi kipsilevyn ja tasakerran päällä 
Puu-ulkoseinäelementin lämmönläpäisykerroin on 0,21 W/m2K. (Tilausvahvistus / 
urakkarajaliite. Vieskan elementti Oy 4.6.2009.) 
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2.3.2 Työvaiheet ja rakennusaika 
Puu-ulkoseinäelementit asennettiin kerroksittain, kaksi kerrosta kerrallaan kuten 
ne myös työmaalle toimitettiin. Ensimmäisten kuuden kerroksen elementit joudut-
tiin asentamaan Nostopalvelu S. Uiton Ky:n autonosturilla, koska työmaan oma 
torninosturi oli kiinni muissa töissä. Ensimmäisen ja toisen kerroksen elementit 
asennettiin 24 päivä syyskuuta, kolmannen ja neljännen kerroksen elementit 
asennettiin 28 päivä syyskuuta ja viidennen ja kuudennen kerroksen elementit 
asennettiin 2 päivä lokakuuta. Seitsemännen ja kahdeksannen kerroksen elemen-
tit asennettiin torninosturilla 7 päivä lokakuuta. Työntekijätunnit neliötä kohden 
ovat esitettynä taulukossa viisi. (Hiipakka 2010.) 
Elementit nostettiin nosturilla paikalleen ja niitä ohjasivat työmiehet, jotka olivat 
turvavaljailla kiinni. Sen jälkeen elementit kiinnitettiin rakennuksen runkoon väliai-
kaisesti tuille. Lopullinen kiinnitys tapahtuu rakennuksen runkoon ja ontelolaattoi-
hin reikävanteilla ja kulmalevyillä. Taulukossa 5 työntekijätunnit neliötä kohden. 
(Liite 2 Välipohjaliittymä.) 
TAULUKKO 5. Työntekijätunnit neliötä kohden. 
Oy Sairaalanrinne S Talo         
  m2 tth tth / m2 m2 / tth 
  1537 1143 0,74 1,34 
2.3.3 Työturvallisuus 
Elementtirakentamiseen liittyvien suunnitelmien on aina oltava kirjallisina työmaal-
la. Rakennesuunnittelijan on annettava toteutuksesta vastaaville elementtien 
asennussuunnitelman laadintaa varten riittävät tiedot elementtien asennusjärjes-
tyksestä, väliaikaisesta tuennasta ja lopullisesta kiinnittämisestä siten, että raken-
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teellinen vakavuus säilyy kaikissa asennustyön vaiheissa. Lisäksi on annettava 
tiedot elementtien turvallisesta nostosta ja käsittelystä sekä työnaikaisista asen-
nustasoista, suojakaiteista ja muista turvallisuuslaitteista ja niiden kiinnittämisestä. 
Rakentamiseen liittyvissä geoteknisissä suunnitelmissa on otettava huomioon nos-
tolaitteista ja elementtien varastoinnista aiheutuvat väliaikaiset kuormat. (RT STM-
21419 2009.) 
Suurin riski onnettomuuteen on työntekijän putoaminen. Lisäksi elementtien nosto-
lenkit voivat pettää jolloin elementti voi pudota tuhoisin seurauksin. (Hiipakka 
2010.) 
2.3.4 Elementtien nosto ja asennustyö 
Puuelementtien asennussuunnitelmaa laadittaessa on otettava huomioon puuele-
menttien liitosten vaikutus rakenteen työnaikaiseen vakavuuteen ja asentamisen 
turvallisuuteen. (RT STM-21419 2009.) 
Rakennustyömaa-alueen käytönsuunnittelussa elementtien asennuksen kannalta 
on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että nostureiden nostopaikkojen perustus 
ja maapohjan vahvistus ja kantavuus ovat kunnossa. Myös nostureiden nos-
tosäteiden ja -kapasiteettien tulee olla riittävät. Nosturinkuljettajalla tulisi olla myös 
mahdollisimman esteetön näköyhteys elementtivarastoon ja asennuskohteeseen. 
(RT STM-21419 2009.) 
 
Elementtien asennussuunnitelmassa on selvitettävä nostotyössä käytettävä nos-
tokalusto, taakkojen paino elementtityypeittäin, nostopaikat, nostoapuvälineet 
elementtityypeittäin, nostojen ohjaus ja mahdolliset rajoitukset. Asennussuunni-
telmassa on elementin asennusnosturiksi valittava torninosturi, ajoneuvonosturi tai 
muu suoritusarvoltaan riittävä ja muilta ominaisuuksiltaan tarkoitukseen suunnitel-
tu ja soveltuva nosturi. Elementtien asennussuunnitelmassa on esitettävä ohjeet 
sekä väliaikaisesta tuennasta että tuennan purkamisesta asennusvaiheittain. Nos-
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turinkuljettajalla tai asennustyötä ohjaavalla työntekijällä on oltava esteetön nä-
köyhteys elementtivarastoon ja asennuskohteeseen. Nostojen ohjaus on toteutet-
tava radiopuhelimilla, käsimerkeillä tai asianmukaisilla nosturikameralaitteistoilla 
siten, että nostot voidaan tehdä turvallisesti. Nostotyön ohjauksessa on käytettävä 
radiopuhelimia, joiden kanavat ovat varatut vain nostotyön ohjaukseen ja suljettu 
muulta radioliikenteeltä. Merkinantaja on nimettävä erikseen ja on varmistettava, 
että hän osaa hyväksytyt merkinannot. (RT STM-21419 2009.) 
 
Elementtien asennustyössä yli kahden metrin korkeudessa on työntekijän pu-
toamisvaara torjuttava ensisijaisesti rakenteellisilla toimenpiteillä. Tilanteissa, jois-
sa rakenteellisten toimenpiteiden toteuttaminen ei ole mahdollista, työntekijän pu-
toamisvaara on torjuttava putoamisen estävällä valjastyyppisellä henkilön-
suojaimella. Ennen asennustyön alkamista on varmistauduttava siitä, että asen-
nuskohteen alapuolella ei ole henkilöitä asennuksen aikana. Tarvittaessa on käy-
tettävä vartiointia. Asennuskohteesta on poistettava työturvallisuutta vaarantavat 
rakennusjätteet ja rakennustarvikkeet. Työnantajien on yhteistyössä huolehdittava, 
etteivät tuuliolosuhteet, työvälineiden jäätyminen, vesi- tai lumisade tai muut sää-
olot vaaranna työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä. (RT STM-21419 2009.) 
2.3.5 Elementtien tuenta ja kiinnitys 
Ennen asennustyön alkua on tarkastettava elementtiä kantavien rakenteiden kunto 
sekä asennusalustan ja elementin kiinnityskohtien kunto. Niissä ei saa olla haitalli-
sia murtumia eikä lohkeamia. Elementin kiinnitysosien on oltava kunnossa ja pai-
koillaan. Asennettava elementti on tarkastettava silmämääräisesti ennen asennus-
ta valmistajan ohjeiden mukaisesti. Näiden ohjeiden mukaan tarkastettavan ele-
mentin kiinnitysosien on oltava kunnossa ja paikoillaan. Jos tarkastettavan ele-
mentin kiinnitysosissa on turvallisuutta vaarantavia puutteita, ei elementtiä saa 
asentaa. Elementin asennuksessa on huolehdittava osittain asennettujen raken-
teiden vakaudesta, lujuudesta ja paikallaan pysymisestä, tarpeellisten väliaikaisten 
siteiden ja tukien käytöstä sekä sivusuuntaisen kestävyyden aikaansaamisesta. 
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Nostoapulaitteita ei saa irrottaa ennen kuin on varmistettu, että elementti pysyy 
kiinni ja on tuettu asennussuunnitelman mukaisesti. Tukia ei saa poistaa ennen 
elementin lopullista kiinnittämistä. (RT STM-21419 2009.) 
Betonielementin lopullinen kiinnitys on tehtävä mahdollisimman pian suunnittelijan 
tai valmistajan ohjeen mukaan. Väliaikaisen tuennan purkamisessa on noudatetta-
va suunnittelijan antamaa ohjetta purkamisajankohdasta, purkamisjärjestyksestä 
ja mahdollisesta jälkituennasta. (RT STM-21419 2009.) 
2.3.6 Kustannukset 
Puu-elementeistä rakennetussa ulkoseinässä kustannuksia kertyy useasta eri läh-
teestä. Suurimpia kustannusten aiheuttajia ovat työntekijätunnit ja itse elementit. 
Muita kustannusten aiheuttajia ovat nostot, elementtien mahdollinen varastointi ja 
suojaus, turvakaiteet, turvavaljaat ja telineet. (Hiipakka 2010.) 
Kustannuksiin on laskettu itse elementtien hinnat 57500 € (1245 m2), elementtien 
asennus 8811 € sekä välipohjaliittymien kohtiin asennettavat mineraalivillat ja tuu-
lensuojalevyt 1994 € (153 m2). Kustannuksia nosti nosturiauton käyttö elementtejä 
nostettaessa. Kustannuksia nosturiauton käytöstä kertyi yhteensä 3090,87 €. Kus-
tannukset neliötä kohden olisivat olleet 42,43 €, jos autonosturia ei olisi tarvinnut 
käyttää ja nostot olisi voitu suorittaa työmaan omalla torninosturilla. Kustannukset 
neliötä kohden ovat esitettyinä taulukossa 6. 
Elementtien asennuksen jälkeen on ulkoseiniin asennettava välipohjaliittymään eli 
ontelolaattojen kohdalle, kerrosten väliin, mineraalivilla ja tuulensuojalevy. Välipoh-
jaliittymä kuviossa 7. (Liite 3 Välipohjaliittymä VP1.) 
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TAULUKKO 6. Kustannukset neliötä kohden. 
Oy Sairaalanrinne S Talo       Tavoite 
  m2 € € / m2 € / m2 




KUVIO 7. Välipohjaliittymä. (Laitala 2010.) 
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3 RAKENNUSTAPOJEN VERTAILU 
Vertailua suorittaessa on otettava huomioon monta muuttujaa, jotka vaikuttavat 
lopputulokseen sekä kustannuksiin. Ylivoimaisesti merkittävin seikka vertailua suo-
ritettaessa ovat rakentamisen kustannukset sekä rakenteen toimivuus. Myös työ-
turvallisuus on hyvin merkittävä seikka.  
Suurin osa onnettomuuksista rakennustyömailla tapahtuu pudotessa 
ja lähes puolet kuolemantapauksista aiheutuu putoamisista. On myös 
mahdollista, että puuelementtien nostolenkit pettävät nostovaiheessa 
ja elementti tipahtaa maahan kohtalokkain seurauksin. Myös kova tuu-
lenpuuska saattaa siirtää ilmassa olevaa elementtiä niin, että se osuu 
elementtiä asentavaan henkilöön aiheuttaen onnettomuuden. (Korho-
nen. 2010.Rakennuslehti 44 (7), 11.) 
Rakennuskustannuksia paikalla rakennetussa puu-ulkoseinässä voi lisätä huomat-
tavasti materiaalihävikki. Esimerkiksi ikkunoiden rikkoontuminen joko asennuksen 
aikana tai varastoinnissa ja siirroissa aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia. Toki 
ikkunoita ei aina rikkoonnu, mutta liian usein kuitenkin. Kun ikkunat saapuvat työ-
maalle, ne usein varastoidaan ulos joko varastoon tai muuhun sopivaan paikkaan. 
Ikkunat siirretään hyvissä ajoin oikeaan kerrokseen johon ne muutaman päivän 
päästä asennetaan. Tänä aikana, jona ikkunat ovat kerroksessa, ne ovat usein 
tiellä ja niitä joudutaan siirtelemään, jolloin on riski, että ne rikkoontuvat. (Hiipakka 
2010; Kuusio 2010.) 
Kustannuksia paikalla rakennetussa puu-ulkoseinässä nostavat myös muiden ra-
kennustarvikkeiden varastointi. Suuren tilan vievät mineraalivillat, puutavara, ra-
kennuslevyt ja kipsilevyt sekä muut tarvittavat materiaalit. Suuren osan materiaali-
en aiheuttamista kustannuksista aiheuttaa niiden suojaus sään vaikutuksilta. Mate-
riaalien varastointi vie paljon tilaa, mikä on haitallista eritoten ahtailla rakennus-
työmailla. (Hiipakka 2010.) 
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Eri tavoin rakennettujen ulkoseinien lämmönläpäisykertoimiin ei millään tapaa vai-
kuta onko ulkoseinä rakennettu paikalla vai elementeistä. Molemmat rakennusta-
vat ovat yhtä energiatehokkaita, kunhan niissä on käytetty tarvittava määrä läm-
möneristeitä. Nykyiseen lämmönläpäisykertoimeen 0,17 W/m2K päästään noin 200 
mm:n mineraalivillaeristeellä. (RT RakMK-21217 2003.) 
Työturvallisuuden suhteen suurempia eroavaisuuksia ei ollut. Molemmissa raken-
nustavoissa on riskinsä putoamiselle. Paikalla rakennettaessa toki riski on ole-
massa kauemmin kuin elementeistä rakennettaessa. On hyvin pieni todennäköi-
syys että elementtirakentamisessa jokin menee pieleen, mutta jos niin käy, on 





Työmaatekniset kustannukset nousivat ratkaiseviksi tekijöiksi vertailtaessa, kumpi 
rakennustapa on taloudellisesti kannattavampi. Elementtirakentamisessa itse ele-
menttien hinta on suhteellisen korkea verrattuna paikalla rakennettuun ulkosei-
nään. Elementit maksavat itsensä kuitenkin takaisin lyhyemmässä rakennusajas-
sa. 
Kustannussäästöjä syntyy elementtirakentamisessa myös työmaan ylläpidosta 
aiheutuvista kustannuksista. Lyhyempi rakennusaika tarkoittaa pienempiä ai-
kasidonnaisia kustannuksia. Elementeillä rakennettaessa yleisaikataulussa on va-
rattu rakennusaikaa ulkoseinien puurungolle, betoniseinien lämmöneristykseen, 
ikkunoiden asennukseen, ulkoseinien sisäpuolen lämmöneristykseen ja kipsilevyn 
asennukseen yhteensä 36 päivää. Paikalla rakennetussa puu-ulkoseinässä ra-
kennusaika samoille työsuoritteille olisi noin 100 päivää. Kohteena on Sairaalan-




TAULUKKO 7. Vertailu. 
AS OY Huhtapuisto Seinäjoki       
Paikalla rakennetut ulkoseinät  m2 € € / m2 
  788 40937 51,95 
  tth tth / m2 m2 / tth 
  1284 1,63 0,61 
AS OY Huhtarinne Seinäjoki       
Paikalla rakennetut ulkoseinät m2 € € / m2 
  798 45197 56,64 
  h h / m2 m2 / h 
  1670 2,1 0,48 
Oy Sairaalanrinne S Talo       
Puuelementti ulkoseinät  m2 € € / m2 
  1398 68305 44,44 
  tth tth / m2 m2 / tth 
  1143 0,74 1,34 
Edellä olevasta taulukosta huomaamme, että elementeistä rakentamalla ulkosei-
nää saadaan rakennettu yli kaksinkertaisella vauhdilla. Myös kustannukset ovat 
pienemmät. Elementeistä rakennettaessa voidaan myös rakennusaikaa lyhentää 
viikkoja mikä myös pienentää kustannuksia ja aikaistaa kohteen luovutuspäivä-
määrää verrattaessa paikalla rakennettuihin puu-ulkoseiniin. Elementtejä käytettä-
essä tulee ottaa myös huomioon kohteen aikaistuvat tuotot, kuten esimerkiksi 
mahdolliset vuokratulot.  
Paikalla rakennettaessa kustannuksia kertyy pakostakin materiaalien varastoimi-
sesta. Mineraalivilla, kipsilevyt, tuulensuojalevyt sekä puutavara vievät paljon tilaa 
varastoituna työmaalle. Materiaaleja varastoidaan sekä kerroksiin että ulos. Jos-
kus tilaa on rajatusti kerroksissa mikä tekee sinne varastoimisesta ongelmallista. 
On myös ahtaita rakennustyömaita joilla ulos varastoiminen voi olla hankalaa. Kun 
materiaaleja varastoidaan ulos, ne on aina suojattava, mikä puolestaan lisää kus-
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tannuksia. Tosin jotkin materiaalit kuten mineraalivilla, toimitetaan valmiiksi suojat-
tuina. 
Kaiken kaikkiaan, kyseisissä kohteissa ulkoseinien rakentaminen elementeistä 
osoittautui kustannustehokkaammaksi kuin paikalla rakentaminen. Suurin merkitys 
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